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Baggrunden	  for,	  at	  der	  blev	  indsendt	  en	  ansøgning	  til	  Trafikstyrelsens	  passagerpulje	  om	  analyse	  af	  behovet	  
for	  etablering	  af	  en	  pendlerrute	  mellem	  Silkeborg	  og	  Aarhus	  Nord,	  var	  at	  der	  i	  en	  årrække	  er	  sket	  en	  kraftig	  
udbygning	  af	  erhvervsområdet	  i	  Aarhus	  Nord,	  og	  at	  der	  er	  planlagt	  en	  yderligere	  udbygning	  i	  de	  kommende	  
år.	  Dermed	  vil	  Aarhus	  Nord	  få	  et	  lige	  så	  stort	  antal	  arbejdspladser	  som	  det	  centrale	  Aarhus;	  men	  uden	  de	  
direkte	  kollektive	  trafikforbindelser	  fra	  det	  regionale	  opland	  og	  fra	  andre	  oplandsbyer	  i	  Aarhus	  kommune.	  
Skulle	  man	  betjene	  sig	  af	  kollektive	  forbindelser	  måtte	  man	  først	  anvende	  regionale	  
busruter/togforbindelser	  og	  derefter	  måtte	  man	  foretage	  en	  til	  to	  omstigninger	  for	  at	  komme	  til	  Aarhus	  
Nord.	  
	  
Projektet	  blev	  opdelt	  i	  et	  feasibility	  studie	  og	  en	  planlægnings-­‐	  og	  iværksættelsesfase.	  Feasibility	  studiet	  
bestod	  af:	  
1. En	  kundeanalyse	  baseret	  på	  en	  spørgeskemaundersøgelse	  
2. En	  pendlingsanalyse	  
3. En	  efterspørgselsvurdering	  
Pendlingsanalysen	  gav	  et	  billede	  af	  den	  potentielle	  efterspørgsel	  og	  en	  geografisk	  fordeling	  af	  denne,	  som	  
blev	  anvendt	  til	  en	  detailfastlæggelse	  af	  ruteforløb,	  som	  kom	  til	  at	  variere	  fra	  oprindeligt	  planlagte	  
ruteforløb.	  
	  
Kundeanalysen	  viste	  omfanget	  af	  den	  forventede	  efterspørgsel	  efter	  pendlerruten	  og	  gav	  en	  indikation	  om	  
hvilke	  krav	  kunderne	  havde	  til	  betjeningsomfang,	  betjeningsmåde,	  service	  og	  komfort.	  Ligeledes	  kunne	  
man	  aflæse	  hvilke	  prioriteringer	  kunderne	  havde	  mellem	  de	  forskellige	  faktorer.	  De	  basale	  
betjeningsmæssige	  faktorer	  såsom	  kort	  rejsetid	  og	  ingen	  omstigninger	  havde	  absolut	  højeste	  prioritet,	  
mens	  en	  række	  komfort	  faktorer	  blev	  rangeret	  en	  del	  lavere	  i	  vurderingen.	  
	  
Efterspørgselsvurderingen	  blev	  baseret	  på	  to	  nævnte	  analyser.	  Størrelsen	  af	  efterspørgslen	  blev	  fastlagt	  på	  
grundlag	  af	  holdningen	  til	  at	  anvende	  pendlerruten,	  hyppigheden	  af	  anvendelsen,	  principkøreplanens	  
tilpasning	  til	  pendlernes	  arbejdstider	  og	  opfyldelse	  af	  krav	  til	  transporttid.	  Efterspørgselsvurderingen	  kom	  
til	  det	  resultat	  at	  ruten	  ville	  tiltrække	  123	  passager	  i	  hver	  retning.	  I	  den	  endelige	  indtægtsvurdering	  blev	  der	  
anvendt	  nogle	  skøn	  over	  markedsandele	  på	  rejsende	  fra	  henholdsvis	  Silkeborgområdet	  og	  Galtenområdet	  
og	  en	  forventet	  markedsandel	  på	  henholdsvis	  uddannelsespendlere	  og	  erhvervspendlere.	  Endelig	  blev	  der	  
skønnet	  en	  3-­‐årig	  indkøringsperiode	  som	  grundlag	  for	  indtægtsbudgettet.	  	  På	  udgiftssiden	  blev	  der	  lavet	  et	  
forsigtigt	  skøn	  på	  en	  timepris	  på	  850	  Kr.	  bl.a.	  på	  grund	  af	  den	  lave	  busudnyttelse	  i	  køreplanen.	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Det	  første	  halvanden	  år	  har	  vist	  et	  væsentligt	  lavere	  udgiftsniveau	  fordi	  resultatet	  af	  udbuddet	  gav	  en	  
gunstigere	  timepris	  (615	  Kr.)	  til	  gengæld	  er	  indtægterne	  kun	  på	  58	  %	  af	  det	  budgetterede	  niveau.	  
De	  faktorer,	  hvor	  efterspørgselsvurderingerne	  ikke	  har	  stemt	  overens	  med	  de	  foreløbige	  resultater	  er	  
faktorerne	  geografi,	  køreplanens	  tilpasning	  til	  arbejdstiden,	  nødvendigt	  omfang	  af	  markedsføring	  og	  
linjeføring	  
	  
På	  grundlag	  af	  de	  foreløbige	  erfaringer	  med	  en	  lavfrekvent	  direkte	  pendlerrute	  må	  man	  konkludere,	  at	  kun	  
relationer	  med	  en	  stor	  potentiel	  efterspørgsel	  vil	  være	  relevante	  for	  etablering	  af	  en	  decideret	  pendlerrute.	  
	  
Baggrund	  
Baggrunden	  for	  at	  etablere	  en	  pendlerrute	  mellem	  Silkeborg	  og	  Aarhus	  Nord	  skal	  ses	  som	  en	  konsekvens	  af	  
byudviklingen	  i	  Aarhus	  området	  og	  udviklingen	  i	  rejsemønstrene.	  Disse	  udviklingstendenser	  har	  skabt	  et	  
rejsebehov	  som	  ikke	  har	  kunnet	  opfanges	  af	  et	  kollektivt	  trafiksystem	  baseret	  på	  de	  traditionelle	  principper	  
for	  regional-­‐	  og	  bybusnet.	  
	  
Vejene	  fra	  omegnskommunerne	  ind	  mod	  Aarhus	  går	  som	  en	  vifte	  fra	  kommunecentrene	  og	  ender	  i	  Aarhus	  
centrum.	  Det	  drejer	  sig	  om	  veje	  fra	  kommunecentrene	  Odder,	  Horsens,	  Skanderborg,	  Silkeborg,	  Randers	  og	  
Grenaa/Ebeltoft.	  De	  regionale	  busruter	  går	  normal	  af	  hovedvejene	  mellem	  kommunecentrene	  og	  ind	  til	  
Aarhus	  centrum.	  	  
	  
Bybusnettet	  i	  Aarhus	  er	  efter	  den	  store	  trafikplanomlægning	  er	  gennemført	  i	  2011	  i	  høj	  grad	  bygget	  op	  om	  
en	  række	  større	  dobbeltradialruter,	  der	  går	  gennem	  centrum	  suppleret	  af	  to	  store	  ringruter,	  som	  betjener	  
henholdsvis	  Ringgaden	  og	  den	  Ydre	  Ringvej.	  	  Efter	  trafikplanomlægningen	  er	  enkelte	  regionalruter	  også	  
etableret	  som	  dobbeltradialruter	  på	  tværs	  af	  Aarhus	  by.	  
	  
Bortset	  fra	  ringruterne	  så	  er	  både	  det	  regionale	  rutenet	  og	  bybusnettet	  centrumsrettet.	  Skal	  man	  rejse	  fra	  
en	  yderkant	  til	  en	  anden	  vil	  man	  normalt	  være	  nødt	  til	  at	  foretage	  en	  eller	  to	  omstigninger,	  bortset	  fra	  
rejser	  hvor	  vejen	  fra	  et	  startpunkt	  til	  en	  destination	  er	  dækket	  af	  en	  dobbeltradialrute.	  	  
	  
Byudviklingen	  har	  imidlertid	  ikke	  kun	  været	  koncentreret	  omkring	  bymidten.	  Der	  er	  etableret	  mange	  
arbejdspladser	  i	  periferien	  af	  byen	  i	  flere	  tilfælde	  er	  nye	  erhvervsområder	  etableret	  uden	  for	  den	  Ydre	  
Ringvej.	  Det	  betyder	  at	  pendlere,	  der	  bor	  i	  periferien	  eller	  i	  andre	  kommuner,	  sjældent	  har	  direkte	  
busforbindelser	  til	  disse	  erhvervsområder;	  men	  skal	  ofte	  skifte	  bus	  1	  eller	  2	  gange.	  Dette	  får	  mange	  
pendlere	  til	  at	  afholde	  sig	  fra	  at	  anvende	  den	  kollektive	  trafik,	  idet	  rejsetiden	  blive	  for	  lang	  og	  rejsen	  
opfattes	  som	  besværlig.	  
	  
Rejsemønstrene	  har	  også	  over	  de	  sidste	  10	  år	  forandret	  sig.	  Pendlingen	  er	  forøget	  kraftigt	  ligesom	  vi	  også	  
gennemsnitligt	  pendler	  længere.	  Bare	  inden	  for	  de	  sidste	  5	  år	  er	  pendlingsafstanden	  i	  de	  Østjyske	  
kommuner	  gennemsnitligt	  steget	  med	  15	  %.	  For	  Silkeborg	  kommune,	  som	  er	  udgangspunktet	  for	  
pendlerruten	  er	  pendlingsafstanden	  steget	  med	  hele	  19	  %.	  Vi	  rejser	  altså	  væsentlig	  længere	  mellem	  hjem	  
og	  arbejde.	  I	  Silkeborg	  kommune	  rejste	  pendlerne	  i	  gennemsnit	  18,7	  km.	  i	  2006	  mens	  de	  i	  2011	  rejste	  i	  
gennemsnit	  22,3	  km.	  
	  
Antallet	  af	  pendlere	  fra	  Silkeborg	  til	  Aarhus	  steg	  fra	  3.046	  i	  2006	  til	  3.383	  i	  2011	  svarende	  til	  11	  %	  stigning.	  
Der	  er	  altså	  også	  en	  klar	  stigning	  i	  rejsebehovet.	  	  
	  
En	  rejse	  fra	  Silkeborg	  til	  Aarhus	  Nord	  ville	  før	  etableringen	  af	  ruten	  omfatte	  en	  bustur	  fra	  Silkeborg	  til	  en	  af	  
ringvejene	  i	  Aarhus	  og	  derefter	  én	  til	  to	  omstigninger	  til	  busser	  der	  kører	  til	  Aarhus	  Nord.	  Alternativt	  kunne	  
man	  tage	  toget	  til	  Aarhus	  Banegård,	  og	  der	  stige	  om	  til	  en	  bus	  mod	  Aarhus	  Nord.	  
	  
Som	  det	  fremgår	  af	  det	  ovenstående,	  er	  der	  både	  en	  potentiel	  stigende	  efterspørgsel	  samtidig	  med	  at	  
denne	  efterspørgsel	  ikke	  bliver	  dækket	  af	  de	  eksisterende	  bus-­‐	  og	  togforbindelser.	  Det	  er	  disse	  forhold	  som	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fik	  Region	  Midtjylland	  og	  Midttrafik	  til	  at	  indsende	  en	  ansøgning	  til	  Trafikstyrelsens	  passagerpulje	  med	  
henblik	  på	  at	  få	  delvis	  finansiering	  til	  en	  analyse	  af	  behovet	  for	  en	  pendlerrute.	  	  
Karakteristik	  af	  udgangspunkt	  og	  destination	  for	  pendlerruten	  
Udgangspunktet	  for	  pendlerruten	  er	  Silkeborg.	  Kommunen	  har	  efter	  kommunereformen	  ca.	  89.000	  
indbyggere	  heraf	  bor	  lidt	  under	  halvdelen	  i	  Silkeborg	  by	  (43.000).	  Silkeborg	  er	  et	  vigtigt	  center	  i	  det	  
midtjyske	  område	  både	  servicemæssigt	  og	  erhvervsmæssigt.	  Samtidig	  har	  Silkeborg	  stærke	  bånd	  til	  Aarhus,	  
og	  som	  tidligere	  beskrevet	  er	  der	  en	  stigende	  pendling	  både	  erhvervsmæssigt	  og	  uddannelsesmæssigt	  til	  
Aarhus.	  
Oplandet	  for	  pendlerruten	  er	  stort	  set	  kun	  Silkeborg	  by.	  Kun	  oplandet	  øst	  for	  Silkeborg	  langs	  hovedvejen	  til	  
Aarhus	  hører	  også	  til	  rutens	  opland.	  
	  
Slutdestinationen	  for	  ruten	  er	  det	  store	  erhvervsområde	  i	  Aarhus	  Nord	  plus	  området	  omkring	  Aarhus	  
Universitet.	  Aarhus	  Nord	  udvikler	  sig	  nærmest	  eksplosivt	  i	  disse	  år.	  Nye	  virksomheder/institutioner	  og	  
udvidelse	  af	  eksisterende	  danner	  grundlag	  for	  en	  væsentlig	  vækst	  i	  antal	  arbejdspladser.	  Der	  er	  omkring	  
18.000	  arbejdspladser	  i	  Aarhus	  Nord	  (omfatter	  ikke	  Universitetsområdet).	  Det	  forventes	  at	  der	  inden	  for	  de	  
kommende	  år	  vil	  være	  omkring	  25.000	  arbejdspladser.	  Væksten	  kommer/er	  kommet	  fra	  bl.a.	  etablering	  af	  
hovedkvarteret	  for	  Vestas,	  Udvidelsen	  af	  Skejby	  sygehus	  og	  etableringen	  af	  uddannelsesinstitutionen	  Via	  
University	  samt	  en	  lang	  række	  service-­‐	  og	  IT	  virksomheder.	  	  Antallet	  af	  arbejdspladser	  i	  Aarhus	  Nord	  
nærmer	  sig	  antallet	  i	  Midtbyen,	  hvilket	  bør	  få	  indflydelse	  på	  indretningen	  af	  trafiknettet	  i	  og	  omkring	  
Aarhus.	  	  
	  
Formål	  og	  præmisser	  for	  pendlerruten	  
Formålet	  med	  ruten	  blev	  i	  ansøgning	  til	  passagerpuljen	  formuleret	  således:	  
At	  give	  pendlere	  et	  hurtigt	  og	  direkte	  højkvalitets	  transportalternativ	  uden	  omstigninger	  mellem	  hjem	  og	  
arbejde,	  der	  er	  konkurrencedygtigt	  med	  transport	  i	  egen	  bil.	  	  
	  
Der	  er	  udelukkende	  pendlersegmentet	  der	  satses	  på,	  hvilket	  også	  afspejles	  i	  at	  der	  bliver	  tale	  om	  et	  
lavfrekvent	  rutetilbud,	  der	  udelukkende	  betjener	  de	  vigtigste	  arbejdstider	  morgen	  og	  eftermiddag.	  
Præmissen	  for	  forsøget	  er	  en	  rute,	  der	  giver	  en	  mindre	  underskudsandel	  end	  gennemsnitlig	  kollektiv	  trafik	  
efter	  en	  indkøringsperiode	  på	  3	  år.	  En	  sådan	  præmis	  skønnedes	  fra	  starten	  kun	  at	  kunne	  opnås	  med	  
indsættelse	  af	  2	  busser.	  Man	  vil	  givetvis	  kunne	  tiltrække	  flere	  passagerer	  med	  3	  eller	  4	  busser;	  men	  
underskudsandelen	  ville	  helt	  sikkert	  stige	  væsentligt.	  Derfor	  var	  begrænsningen	  til	  2	  busser	  en	  reel	  
forudsætning	  for	  projektet.	  	  
	  
Metode	  
Valg	  af	  metode	  og	  især	  rækkefølgen	  af	  aktiviteterne	  blev	  påvirket	  af	  reglerne	  i	  buspuljen,	  idet	  projektet	  
skulle	  opdeles	  i	  2	  faser:	  
• Fase	  1:	  Et	  feasibility	  studie	  
• Fase	  2:	  En	  planlægnings	  og	  etableringsfase	  
	  
Fase	  2	  kunne	  kun	  iværksættes	  hvis	  feasibility	  studiet	  viste	  et	  potentiale	  for	  pendlerruten.	  
	  
Feasibility	  studiet	  omfattede	  en	  række	  delanalyser	  herunder:	  
• Kundeanalyse	  
• Analyse	  af	  pendlings	  og	  uddannelsesrejser	  
• Vurdering	  af	  efterspørgselspotentiale	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Kundeanalysen	  blev	  lavet	  på	  grundlag	  af	  en	  interviewundersøgelse	  af	  potentielle	  kunder.	  Der	  blev	  udsendt	  
spørgeskemaer	  til	  personer	  fra	  udvalgte	  postnumre	  i	  Silkeborg	  og	  fra	  postnumre	  som	  lå	  på	  ruteforløbet	  
mellem	  Silkeborg	  og	  Aarhus	  Nord.	  De	  pågældende	  skulle	  desuden	  arbejde	  på	  virksomheder	  i	  Aarhus	  Nord.	  
Alle	  virksomheder	  med	  mere	  end	  20	  medarbejdere	  blev	  kontaktet	  og	  anmodet	  om	  at	  deltage	  i	  
undersøgelsen.	  Spørgeskemaerne	  blev	  udsendt	  via	  mail	  på	  grundlag	  af	  lister	  udarbejdet	  af	  de	  deltagende	  
virksomheder/institutioner	  i	  Aarhus	  Nord.	  Besvarelserne	  blev	  indtastet	  af	  deltagerne	  i	  undersøgelsen	  via	  
Surveyxacts	  hjemmeside	  og	  opsamlet	  i	  deres	  statistiksystem.	  For	  videre	  bearbejdning	  blev	  dataene	  overført	  
til	  Excel.	  
	  
Kundeanalysen	  bidrog	  med	  viden	  om	  de	  potentielle	  kunders	  holdning	  til	  at	  anvende	  det	  opstillede	  
rutekoncept.	  Herunder	  blev	  der	  spurgt	  om,	  hvor	  hyppigt	  man	  ville	  anvende	  ruten,	  hvor	  fleksibel	  arbejdstid	  
man	  havde,	  hvor	  lang	  ekstra	  rejsetid	  man	  ville	  acceptere	  i	  forhold	  til	  at	  køre	  i	  bil,	  om	  man	  havde	  
bilrådighed,	  og	  hvor	  man	  boede	  på	  ruten.	  	  
	  
De	  potentielle	  kunder	  blev	  også	  spurgt	  om	  hvilke	  prioriteringer	  de	  havde	  i	  forhold	  til	  konceptet,	  såsom:	  
• Afstand	  til	  stoppested	  contra	  køretid	  med	  bus	  
• Udstyr	  ved	  stoppested	  
• Faciliteter	  i	  bus	  
	  
Den	  anden	  delanalyse	  var	  en	  pendlingsanalyse.	  Analysen	  var	  baseret	  på	  udtræk	  fra	  Danmark	  Statistiks	  
pendlingsdatabase.	  Derudover	  har	  Midttrafik	  fået	  udarbejdet	  en	  mere	  detaljeret	  distriktsinddeling,	  så	  man	  
fra	  små	  enkeltområder	  kunne	  se,	  hvor	  stor	  den	  potentielle	  efterspørgsel	  er	  efter	  rejser	  mellem	  bolig	  og	  
arbejdsplads/uddannelsessituation.	  Statistikken	  er	  så	  detaljeret	  at	  resultaterne	  kunne	  anvendes	  som	  en	  
rettesnor	  for	  fastlæggelse	  af	  ruteforløb	  både	  inden	  for	  Silkeborg	  by	  og	  i	  Aarhus	  Nord.	  	  Antal	  pendlings-­‐	  og	  
uddannelsesrejser	  blev	  også	  anvendt	  til	  vurdering	  af	  kundepotentialet	  sammen	  med	  data	  fra	  
kundeanalysen.	  Besvarelserne	  i	  forhold	  til	  hvilke	  prioriteringer	  kunderne	  havde	  til	  forskellige	  dele	  af	  
konceptet	  blev	  anvendt	  til	  at	  fastlægge	  det	  endelige	  koncept	  f.eks.	  i	  forhold	  til	  ruteføring	  og	  faciliteter	  i	  
busserne.	  
	  
Da	  der	  er	  tale	  om	  en	  rute	  der	  næsten	  udelukkende	  er	  beregnet	  til	  at	  transportere	  pendlere,	  er	  
pendlingsanalysens	  tal	  udtryk	  for	  den	  samlede	  potentielle	  kundemasse.	  Kundeanalysens	  tal	  blev	  brugt	  til	  at	  
vurdere,	  hvor	  stor	  en	  del	  af	  de	  potentielle	  kunder	  man	  kunne	  forvente	  ville	  anvende	  ruten,	  og	  hvor	  hyppigt	  
de	  ville	  rejse.	  En	  særlig	  udfordring	  ved	  denne	  rute	  er,	  at	  den	  er	  baseret	  på	  få	  specifikke	  ture	  i	  hver	  retning.	  I	  
modsætning	  til	  en	  højfrekvent	  regionalrute	  eller	  bybusrute	  kan	  man	  ikke	  forvente	  at	  den	  tidsmæssigt	  
passer	  til	  alle	  passagerer.	  Derfor	  skal	  man	  specifikt	  analysere	  hvor	  stor	  en	  andel	  af	  de	  potentielle	  kunder,	  
der	  af	  tidsmæssige	  årsager	  kan	  anvende	  ruten.	  
	  
I	  vurderingen	  af	  efterspørgselspotentialet	  indgik,	  hvor	  mange	  der	  havde	  svaret	  positivt	  på,	  at	  de	  ville	  
anvende	  ruten	  i	  forhold	  til	  det	  rute-­‐	  og	  køreplankoncept,	  der	  var	  beskrevet.	  Da	  de	  medvirkende	  
virksomheder	  i	  spørgeskemaundersøgelsen	  kun	  udgjorde	  8.500	  arbejdspladser	  af	  samlet	  18.000	  
arbejdspladser	  skete	  der	  en	  opformering	  af	  tallene.	  Til	  gengæld	  var	  det	  ikke	  alle,	  der	  ville	  rejse	  hver	  dag,	  så	  
efterspørgsels	  tallene	  blev	  reduceret	  i	  forhold	  til	  rejsefrekvenserne.	  Ligeledes	  skete	  der	  en	  reduktion	  i	  
efterspørgsel	  tallene	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  principkøreplanen	  (timedrift)	  dækkede	  arbejdstiderne.	  
Vurderingen	  af	  potentialet	  var	  væsentlig	  forskellig	  for	  ansatte	  med	  flekstid	  og	  ansatte	  med	  fast	  arbejdstid.	  
Ansatte	  der	  havde	  modtaget	  et	  spørgeskema	  (og	  som	  ikke	  besvarede	  spørgeskemaet)	  og	  som	  pendlede	  
mellem	  Silkeborg	  og	  Aarhus	  Nord,	  blev	  ikke	  automatisk	  regnet	  som	  ikke-­‐brugere	  af	  ruten;	  men	  blev	  
indregnet	  med	  25%	  som	  brugere.	  
	  
På	  grundlag	  af	  delanalyserne	  i	  feasibility	  studiet	  blev	  der	  i	  planlægningen	  fastlagt	  ruteforløb,	  og	  der	  blev	  
udarbejdet	  en	  arbejdskøreplan.	  Ruteforløb	  og	  køreplan	  indgik	  som	  forudsætninger	  i	  udbudsmaterialet.	  
Studier	  af	  køretider	  fik	  indflydelse	  på	  ruteforløb.	  Dette	  blev	  ændret	  således,	  at	  det	  antal	  busser	  som	  var	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forudsat	  i	  konceptet	  kunne	  overholdes.	  	  Der	  blev	  på	  grundlag	  af	  kundeanalysens	  resultater	  opstillet	  nogle	  
komfort-­‐	  og	  serviceparametre,	  som	  ligeledes	  indgik	  som	  forudsætninger	  i	  udbudsmaterialet.	  
Det	  var	  planlagt	  at	  skulle	  ruten	  etableres	  skulle	  der	  sættes	  midler	  af	  til	  en	  markedsføring	  af	  ruten.	  På	  
grundlag	  af	  kundeanalysens	  resultater	  blev	  der	  udarbejdet	  nogle	  kundeprofiler,	  som	  i	  etableringen	  blev	  
anvendt	  som	  grundlag	  for	  planlægning	  af	  markedsføringsindsatsen.	  
	  
Endelig	  blev	  der	  opstillet	  en	  målsætning	  for	  ruten	  og	  nogle	  mål,	  der	  blev	  anvendt	  som	  forudsætninger	  for	  
indtægtsskønnene	  i	  økonomikalkulen.	  
	  
Fase	  2	  af	  projektet	  bestod	  af	  følgende	  aktiviteter:	  
• Udarbejdelse	  af	  endelig	  køreplan	  
• Gennemførelse	  af	  udbudsforretning	  
• Markedsføring	  af	  ruten	  
• Iværksættelse	  
	  
Resultatet	  af	  pendlingsanalysen	  
Som	  det	  blev	  omtalt	  i	  metodeafsnittet,	  er	  pendlingsanalysen	  baseret	  på	  Danmark	  Statistiks	  pendlingstal;	  
men	  der	  er	  foretaget	  et	  udtræk	  baseret	  på	  Midttrafiks	  detaljerede	  distriktsinddeling.	  Tallene	  skulle	  for	  det	  
første	  anvendes	  til	  at	  fastslå	  den	  samlede	  potentielle	  efterspørgsel	  i	  hver	  retning	  og	  ligeledes	  skulle	  
betydningen	  af	  pendlingen	  fra	  de	  mellemliggende	  mindre	  byer	  (Galten,	  Skovby	  og	  Harlev)til	  henholdsvis	  
Silkeborg	  og	  Aarhus	  undersøges.	  For	  det	  andet	  kunne	  den	  detaljerede	  distriktsopdeling	  anvendes	  til	  at	  
undersøge,	  hvorledes	  forskellige	  ruteføringer	  kunne	  dække	  efterspørgslen	  efter	  pendlingsrejser.	  
	  
Den	  samlede	  pendling	  i	  retning	  mod	  Aarhus	  og	  mod	  Silkeborg	  er	  vist	  i	  nedenstående	  figurer	  (1a	  og	  1b).	  
Galten	  omfatter	  tal	  for	  Galten,	  Skovby	  og	  Harlev.	  
	  
	  
	   Figur	  1a.	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   Figur	  1b.	  
	  
Som	  det	  fremgår	  af	  figurerne	  1a	  og	  1b	  så	  er	  pendlingen	  mod	  Aarhus	  over	  dobbelt	  så	  stor	  som	  mod	  
Silkeborg.	  Pendlingen	  til	  Galten	  fra	  begge	  sider	  er	  meget	  beskeden,	  hvorimod	  pendlingen	  fra	  Galten	  
området	  mod	  begge	  endepunkter	  er	  ganske	  betydelig	  og	  faktisk	  større	  end	  mellem	  de	  to	  endepunkter	  
Silkeborg	  og	  Aarhus.	  Disse	  forhold	  for	  afgørende	  indflydelse	  på	  prioriteringen	  i	  køreplanlægningen,	  idet	  
Galten	  området	  og	  Silkeborg	  ikke	  prioriteres	  som	  enderejsemål.	  Der	  satses	  udelukkende	  på	  Aarhus	  Nord.	  
	  
De	  detaljerede	  pendlingstal	  i	  Silkeborg	  er	  vist	  i	  figur	  2.	  
Det	  interessante	  ved	  antal	  pendlere	  i	  de	  enkelte	  distrikter	  er,	  at	  der	  er	  relativt	  mange	  pendlere	  i	  
yderdistrikterne	  NØ,	  NV	  og	  Øst.	  Disse	  distrikter	  er	  typiske	  parcelhuskvarterer.	  Øst	  er	  ud	  fra	  et	  linjeførings	  
synspunkt	  entydig,	  idet	  en	  rute	  mod	  Aarhus	  automatisk	  vil	  gå	  lige	  igennem	  dette	  distrikt.	  Det	  relative	  store	  
antal	  pendlere	  i	  NØ	  og	  NV	  fik	  planlæggerne	  til	  at	  overveje	  om	  ruten	  ikke	  som	  sædvanligt	  skulle	  starte	  i	  
Silkeborg	  centrum	  men	  i	  stedet	  nord	  for	  byen	  Det	  viste	  sig,	  at	  køreplanmæssigt	  ville	  det	  kunne	  det	  lade	  sig	  
gøre	  at	  starte	  nord	  for	  byen,	  hvilket	  også	  blev	  resultatet.	  
	  
Pendlingstallene	  viste	  at	  Galten	  området	  var	  markedsmæssigt	  det	  mest	  interessante.	  Selv	  om	  
rutekonceptet	  fra	  starten	  skulle	  tilbyde	  	  passagererne	  en	  hurtig	  direkte	  rute,	  så	  var	  der	  dog	  ikke	  tvivl	  om,	  at	  
ruten	  skulle	  dreje	  fra	  motorvejen	  (1.	  fase	  af	  motorvejen	  Aarhus	  –	  Låsby	  er	  etableret)	  og	  betjene	  
hovedlandevejen	  forbi	  Galten,	  Skovby	  og	  Harlev.	  	  
	  
De	  distriktsopdelte	  pendlingstal	  blev	  ligeledes	  anvendt	  til	  at	  fastlægge	  linjeføringen	  i	  Aarhus	  Nord.	  Denne	  
linjeføring	  blev	  også	  ændret	  i	  forhold	  til	  den	  oprindelige	  plan,	  hvor	  ruten	  udelukkende	  skulle	  køre	  rundt	  i	  
Aarhus	  Nord.	  I	  den	  endelige	  plan	  kom	  ruten	  til	  at	  køre	  igennem	  Aarhus	  Nord,	  hvor	  den	  passerede	  forbi	  den	  
største	  arbejdspladskoncentration	  omkring	  Skejby	  Sygehus;	  men	  blev	  derefter	  videreført	  til	  Aarhus	  
Universitet/Aarhus	  Universitetshospital	  (Nørrebrogade).	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  Figur	  2	  
	  
Pendlingsanalysen	  fik	  stor	  indflydelse	  på	  linjeføringen	  og	  køreplanen.	  Den	  endelige	  plan	  blev	  fastlagt	  ved	  en	  
kombination	  af	  at	  opnå	  den	  bedste	  markedsmæssige	  dækning	  sammenholdt	  med	  køreplantekniske	  forhold	  
og	  	  begrænsning	  i	  busressource	  anvendelse.	  Skulle	  busantallet	  holdes	  nede	  på	  2	  	  og	  	  skulle	  der	  køres	  3	  
rundture	  morgen	  og	  eftermiddag	  var	  det	  nødvendigt	  at	  køre	  tom	  fra	  Aarhus	  Nord	  til	  Silkeborg	  om	  
morgenen	  og	  tom	  fra	  Silkeborg	  til	  Aarhus	  Nord	  om	  eftermiddagen.	  Der	  betød	  formentlig	  	  ikke	  noget	  stort	  
tab	  af	  passagerer,	  idet	  der	  f.eks.	  ikke	  er	  nogen	  efterspørgsel	  efter	  transport	  fra	  et	  erhvervsområde	  (Aarhus	  
Nord)	  til	  Silkeborg	  om	  morgenen.	  Det	  skal	  også	  bemærkes,	  at	  mellem	  Aarhus	  centrum	  og	  Silkeborg	  via	  
Galten	  går	  en	  højfrekvent	  regionalrute.	  
	  
Resultater	  af	  kundeanalysen	  
Kundeanalysen	  blev	  foretaget	  blandt	  respondenter,	  der	  arbejdede	  i	  Aarhus	  Nord,	  og	  som	  boede	  i	  
henholdsvis	  Silkeborg-­‐,	  Låsby-­‐	  og	  Galtenområdet	  inden	  for	  tre	  specifikke	  postnumre.	  55	  
virksomheder/institutioner	  i	  Aarhus	  Nord	  blev	  kontaktet	  heraf	  ønskede	  20	  ikke	  at	  medvirke.	  I	  alt	  er	  der	  fra	  
de	  nævnte	  områder	  1.016	  pendlere	  til	  Aarhus	  Nord.	  Sammen	  med	  virksomhederne	  fandt	  vi	  frem	  til	  195	  
mulige	  respondenter,	  der	  fik	  en	  mail	  med	  link	  til	  spørgeskemaet.	  76%	  svarede	  på	  henvendelsen,	  hvilket	  
betyder	  at	  besvarelserne	  udgør	  15%	  af	  den	  samlede	  population	  af	  pendlere,	  hvilket	  er	  meget	  
tilfredsstillende	  ud	  fra	  en	  statistisk	  betragtning.	  Fordelingen	  af	  besvarelserne	  på	  mænd	  og	  kvinder	  er	  
næsten	  ligelig	  og	  alderssammensætningen	  er	  påvirket	  af	  at	  det	  er	  pendlere.	  Der	  er	  ingen	  over	  65	  år,	  og	  
aldersgrupperne	  25-­‐44	  og	  45-­‐64	  udgør	  hver	  41%.	  Resten	  ligger	  mellem	  15-­‐24.	  Denne	  fordeling	  er	  meget	  
usædvanlig,	  når	  man	  sammenligner	  med	  generelle	  kundeundersøgelser	  inden	  for	  den	  kollektive	  trafik.	  
	  
Ser	  man	  yderligere	  på	  sammensætningen	  af	  population	  viser	  det	  sig	  i	  forhold	  til	  medarbejder	  kategorier,	  at	  
det	  professionelle	  segment	  er	  meget	  fremherskende.	  Med	  det	  professionelle	  segment	  menes	  kategorier	  
som	  læger,	  sygeplejersker,	  undervisere,	  konsulenter,	  ingeniører,	  IT-­‐folk	  mm.	  Ca.	  2/3	  udgør	  det	  
professionelle	  segment	  af	  besvarelserne.	  Geografisk	  kommer	  der	  flest	  fra	  Silkeborg	  området	  tæt	  fulgt	  af	  
Galten	  området,	  hvorimod	  Låsby	  området	  udgør	  en	  lille	  andel.	  Bilrådigheden	  er	  ikke	  overraskende	  meget	  
høj.	  84%	  har	  bilrådighed	  alle	  ugens	  dage	  og	  56%	  har	  mere	  end	  1	  bil.	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Transportmiddelvalg	  og	  årsagerne	  til	  transportmiddelvalg	  
Transportmiddelvalget	  hos	  respondenterne	  var	  ikke	  overraskende	  koncentreret	  omkring	  bil.	  
Forudsætningerne	  er	  også	  meget	  dårlige	  for	  at	  vælge	  kollektiv	  trafik,	  idet	  der	  ikke	  fandtes	  direkte	  
busforbindelser	  til	  Aarhus	  Nord,	  og	  uanset	  om	  man	  tog	  bus	  eller	  tog	  fra	  Silkeborg,	  skulle	  man	  stige	  om	  for	  
at	  nå	  Aarhus	  Nord.	  
	  
Respondenterne	  blev	  spurgt	  om	  deres	  nuværende	  transporttid	  til/fra	  arbejde	  i	  Aarhus	  Nord.	  For	  Galten	  
pendlerne	  lå	  den	  omkring	  25-­‐30	  min.	  For	  Silkeborg	  pendlerne	  lå	  den	  omkring	  40-­‐50	  min.	  Selv	  med	  en	  
direkte	  bus	  vil	  man	  ikke	  kunne	  komme	  ned	  på	  de	  samme	  transporttider.	  Det	  var	  derfor	  interessant	  at	  vide	  
hvor	  lang	  ekstratid	  pendlerne	  var	  villige	  til	  at	  anvende	  med	  bus.	  I	  figur	  3	  er	  der	  vist	  den	  ekstra	  tid	  som	  
respondenterne	  er	  parat	  til	  at	  anvende	  med	  bustransport	  med	  den	  kvalitet	  som	  er	  beskrevet	  i	  konceptet.	  
	  
 





















Det	  fremgår	  af	  figur	  3	  at	  både	  fra	  Galten	  området	  og	  fra	  Silkeborg	  området	  er	  hovedparten	  af	  pendlerne	  
villige	  til	  at	  bruge	  mellem	  10	  og	  20	  minutter	  ekstra	  på	  bustransport.	  En	  direkte	  pendlerbus	  vil	  uden	  
problemer	  kunne	  holde	  en	  køreplantid	  inden	  for	  disse	  rammer	  både	  fra	  Silkeborg	  og	  fra	  Galten.	  
	  
Faktorer	  der	  har	  betydning	  for	  pendlerrutens	  tiltrækning	  
For	  en	  rute	  med	  en	  lav	  frekvens	  er	  dens	  tiltrækningskraft	  meget	  afhængig	  af	  hvor	  tæt	  ankomst-­‐	  og	  
afgangstiderne	  kan	  komme	  på	  arbejdstiderne,	  og	  muligheden	  for	  at	  det	  passer	  ind	  hos	  en	  stor	  andel	  er	  i	  
praksis	  afhængig	  af,	  hvor	  fleksibel	  pendlernes	  arbejdstid	  er.	  Respondenterne	  blev	  spurgt	  om	  deres	  
arbejdstid	  var	  fast	  eller	  fleksibel,	  og	  hvornår	  deres	  arbejdstid	  lå.	  Fordelingen	  mellem	  folk	  på	  fast	  tid	  og	  på	  
fleks	  tid	  fremgår	  af	  tabel	  1.	  
	  
	  
  Respondenter Procent 
Fast arbejdstid (kan godt være forskellige 
vagter) 66 46,50% 
Flextid 76 53,50% 
I alt 142 100,00% 
 	  
Tabel	  1:	  Fordeling	  mellem	  ansatte	  på	  fast	  tid	  og	  flextid.	  	  
Der	  er	  en	  lille	  overvægt	  på	  folk	  på	  flextid.	  I	  nedenstående	  figur	  4a	  og	  figur	  4b	  er	  der	  vist	  hvornår	  
respondenterne	  med	  fast	  arbejdstid	  møder	  og	  hvilke	  tidsvinduer	  respondenterne	  på	  flextid	  arbejder	  inden	  
for.	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Fordeling på mødetider for ansatte på fast tid
 
























Figur	  4a	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  4b	   	  
	  
På	  grund	  af	  den	  store	  andel	  af	  flextidsansatte	  vil	  man	  med	  ankomst	  for	  kl.	  hel	  kunne	  dække	  en	  stor	  del	  af	  
pendlernes	  behov.	  Tilpasser	  de	  flextidsansatte	  sig	  om	  morgenen	  kan	  man	  dog	  ikke	  være	  sikker	  på	  at	  
afgangstiderne	  om	  eftermiddagen	  passer	  til	  deres	  behov.	  Af	  figur	  4a	  fremgår	  det,	  at	  der	  en	  stor	  overvægt	  i	  
mødetider	  omkring	  kl.	  8.	  Der	  synes	  dog	  at	  være	  en	  skævhed	  i	  besvarelserne,	  idet	  Skejby	  Sygehus	  er	  den	  
største	  arbejdsplads	  i	  området.	  Et	  sygehus	  har	  traditionelt	  en	  stor	  andel	  ansatte	  der	  møder	  kl.	  7.00;	  men	  en	  
forklaring	  på	  tallene	  kan	  være,	  at	  besvarelsesprocenten	  fra	  Skejby	  Sygehus	  var	  ret	  lav.	  Konklusionen	  er	  at	  
en	  rute	  med	  timedrift	  vil	  kunne	  dække	  hovedparten	  af	  respondenternes	  behov.	  
	  
Et	  andet	  forhold,	  der	  har	  betydning	  for	  pendlerrutens	  tiltrækningskraft,	  er,	  hvor	  tæt	  kommer	  den	  på	  
pendlernes	  bolig	  og	  endnu	  vigtigere,	  hvor	  tæt	  kommer	  den	  på	  arbejdspladsen.	  Der	  er	  en	  hårfin	  balance	  
mellem	  transporttid	  med	  bussen	  og	  transporttid	  fra	  stoppested	  til	  bolig/arbejdsplads.	  Respondenterne	  blev	  
spurgt,	  hvordan	  de	  prioriterer.	  Holdningen	  varierer	  med	  hvor	  meget	  afstanden	  formindskes	  i	  forhold	  til	  den	  
ekstra	  køretid.	  Men	  normalt	  prioriterede	  mere	  end	  50%	  en	  kortere	  vej	  fra	  boligen	  	  til	  stoppestedet	  højest.	  
Det	  er	  dog	  vanskeligt	  at	  konkludere	  noget	  fast,	  idet	  man	  ikke	  ønsker	  omvejskørsel	  for	  at	  få	  andre	  med,	  og	  
man	  kan	  hurtigt	  ende	  op	  med	  samlet	  uacceptable	  lange	  transporttider.	  
Mere	  klar	  var	  tendensen	  mellem	  stoppested	  og	  arbejdsplads.	  I	  figur	  5	  er	  vist	  hvor	  stor	  andel	  der	  prioriterer	  
kortede	  afstand	  og	  til	  gengæld	  accepterer	  længere	  køretid.	  
	  
 




Ekstra køretid 5 min. Reduktion af afstand fra 300-600 m til  0-300 m Kortere køretid. Afstand 300-600 m
	  
	  Figur	  5	  
Mellem	  stoppested	  og	  arbejdsplads	  er	  konklusionen	  mere	  klar.	  2/3	  foretrækker	  at	  komme	  tættere	  på	  
arbejdspladsen.	  Hvilket	  er	  i	  tråd	  med	  andre	  undersøgelser.	  
	  
Yderligere	  blev	  der	  spurgt	  til	  en	  række	  ønsker	  og	  prioriteringer	  i	  forhold	  til	  konceptet	  for	  ruten	  bl.a.	  om	  
forhold	  ved	  stoppestederne	  og	  forholdene	  i	  busserne.	  Forholdene	  ved	  stoppestederne	  har	  ikke	  ret	  stor	  
indflydelse	  på	  ruten	  tiltrækning	  på	  pendlerne,	  så	  den	  del	  vil	  ikke	  blive	  omtalt	  nærmere.	  
	  
Trafikdage	  på	  Aalborg	  Universitet	  2012	   ISSN	  1603-­‐9696	   10	  
I	  undersøgelsen	  blev	  respondenterne	  bedt	  om	  at	  prioritere	  mellem	  faktorer	  vedrørende	  selve	  busdriften,	  
faktorer	  vedrørende	  komfort	  og	  faktorer	  vedrørende	  service	  på	  bussen.	  Respondenterne	  skulle	  vælge	  de	  
fire	  	  vigtigste	  faktorer	  og	  give	  dem	  prioritet	  (1,2,3	  og	  4).	  Prioritet	  1	  fik	  tildelt	  4	  point	  etc.	  Derudover	  blev	  de	  
spurgt	  om	  de	  havde	  en	  mindre	  ekstra	  betalingsvillighed	  for	  at	  få	  bedre	  forhold	  for	  den	  pågældende	  faktor	  
(såsom	  bedre	  komfort	  i	  bussen	  eller	  ingen	  omstigning).	  Spørgsmålet	  med	  betalingsvillighed	  er	  udelukkende	  
stillet	  for	  undersøge	  deres	  reelle	  prioriteringer	  af	  faktorerne.	  I	  figur	  6	  er	  vist	  holdningerne	  de	  forskellige	  
faktorer.	  Der	  er	  yderligere	  tilføjet	  en	  søjle,	  der	  viser	  hvor	  mange	  henholdsvis	  1.	  prioritetsvalg	  og	  2.	  
prioritetsvalg,	  der	  er	  placeret	  på	  de	  enkelte	  faktorer.	  
	  
 Faktorer Andel point tildelt 
denne faktor 
Antal respondenter 
1. Prio. og 2. Prio. 
Villighed til at 
betale ekstra pris 
Hurtigere 
transport end 
eksis. bus– og 
togforbindelser  
1. Prioritet:  91 





1. Prioritet:  15 
2. Prioritet:  13 
 
Service i bussen 
 
1. Prioritet:  1 





1. Prioritet:  26 
2. Prioritet:  59 
 
Mere end 1 tur  
i timen 
 
1. Prioritet:  9 





1. Prioritet:  0 





1. Prioritet:  1 





1. Prioritet:  3 























































































Figur	  6:	  Prioriteringer	  af	  de	  enkelte	  faktorer	  og	  betalingsvillighed	  i	  forhold	  til	  samme	  faktorer	  
	  
De	  tre	  søjler	  i	  figur	  6	  giver	  samlet	  en	  god	  mulighed	  for	  at	  vurdere	  pendlernes	  prioritering	  af	  de	  enkelte	  
faktorer.	  Der	  er	  to	  faktorer	  der	  skiller	  sig	  ud	  som	  pendlernes	  højeste	  prioritet,	  og	  det	  er	  begge	  faktorer	  der	  
vedrører	  selve	  busdriften.	  Hurtigere	  bus-­‐	  og	  togforbindelser	  end	  i	  dag	  får	  tildelt	  33%	  af	  de	  tildelte	  point	  og	  
58%	  har	  en	  ekstra	  betalingsvillighed	  over	  for	  faktoren.	  Ingen	  omstigning	  får	  tildelt	  25%	  af	  pointene	  og	  en	  
betalingsvillighed	  på	  47%.	  Disse	  prioriteringer	  hænger	  fint	  sammen	  med	  det	  opstillede	  rutekoncept	  med	  en	  
direkte	  rute,	  der	  kører	  en	  del	  af	  vejen	  på	  motorvej	  og	  med	  relativt	  få	  stop	  og	  rejse	  uden	  omstigning.	  
Siddepladsgaranti	  og	  højere	  frekvens	  er	  faktorer	  som	  har	  en	  vis	  tiltrækning;	  men	  der	  er	  ret	  få	  1.	  
prioritetsvalg	  på	  disse	  faktorer.	  De	  øvrige	  lidt	  ”blødere”	  faktorer	  som	  komfort	  og	  service	  i	  bussen	  er	  
forholdsmæssigt	  helt	  underordnede	  i	  forhold	  til	  de	  mere	  ”hårde”	  faktorer.	  Det	  har	  dog	  efterfølgende	  vist	  
sig,	  at	  passagerer	  der	  har	  tilvalgt	  at	  køre	  med	  pendlerruten,	  sætter	  stor	  pris	  på	  den	  høje	  komfort	  og	  den	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gode	  service	  i	  busserne;	  men	  det	  er	  formentlig	  ikke	  de	  ”bløde”	  faktorer,	  der	  har	  været	  afgørende	  for	  deres	  
transportvalg;	  men	  de	  ”bløde”	  faktorer	  er	  efter	  ruten	  er	  sat	  i	  drift	  med	  til	  at	  give	  den	  er	  positivt	  omdømme.	  
	  
I	  en	  specifik	  vurdering	  af	  vigtigheden	  af	  servicetiltag	  i	  bussen	  er	  de	  højst	  prioriterede	  internet	  i	  bussen	  og	  
mulighed	  for	  pladsbestilling.	  Omkring	  4	  ud	  af	  10	  mener	  det	  er	  vigtigt	  eller	  meget	  vigtigt.	  Derimod	  er	  der	  
meget	  lille	  prioritering	  af	  kaffe	  i	  bussen,	  elektroniske	  nyheder	  og	  aviser.	  
	  
Efterspørgselsvurdering	  
På	  grundlag	  af	  kundeanalysen	  er	  det	  forsøgt	  at	  lave	  en	  efterspørgselsvurdering	  som	  skulle	  bruges	  til	  at	  
vurdere	  indtægtssiden	  i	  en	  økonomikalkule,	  som	  skulle	  anvendes	  i	  ansøgningen	  til	  det	  endelige	  projekt.	  
Samtidigt	  blev	  der	  på	  grundlag	  af	  udgiftsberegninger	  baseret	  på	  køreplantid,	  busanvendelse,	  vurderet	  
chaufførtid	  og	  forventede	  udbudspriser	  udarbejdet	  forventede	  omkostningstal.	  Der	  var	  i	  ansøgningen	  
forudsat	  en	  3	  års	  indkøringsperiode	  med	  følgende	  forventede	  omkostningsdækninger:	  
• 1	  år:	   25%	  
• 2	  år:	   50%	  
• 3	  år	   75%	  
	  
Underskuddet	  blev	  delt	  mellem	  passagerpuljen	  (Trafikstyrelsen)	  og	  Region	  Midtjylland.	  
	  
Der	  var	  i	  alt	  149	  besvarelser	  i	  undersøgelsen.	  Undersøgelsen	  dækkede	  8.500	  arbejdspladser	  i	  Aarhus	  Nord	  
ud	  af	  i	  alt	  18.000	  arbejdspladser.	  Det	  er	  forudsat	  i	  vurderingen,	  at	  medarbejdere	  fra	  arbejdspladser	  der	  ikke	  
deltog	  i	  undersøgelsen	  ville	  have	  samme	  rejsefrekvens	  som	  de	  der	  deltog.	  Havde	  alle	  deltaget	  ville	  der	  have	  
været	  316	  besvarelser.	  
	  
Nu	  er	  der	  ikke	  alle,	  der	  har	  svaret,	  der	  vil	  anvende	  ruten	  hver	  dag	  i	  løbet	  af	  ugen.	  De	  blev	  derfor	  spurgt,	  
hvor	  hyppigt	  de	  ville	  anvende	  pendlerruten.	  Fordelingen	  er	  vist	  i	  figur	  7.	  
	  
 
















Nej, aldrig Ja, sjældent Ja, 1 - 2
gange om
måneden
















	  	  	  	  
Figur	  7	  
	  
Vægtningen	  kompenserer	  for	  en	  skæv	  geografisk	  fordeling	  af	  besvarelserne	  i	  forhold	  til	  pendlernes	  
fordeling	  på	  geografi.	  For	  at	  gøre	  fordelingen	  operationel	  er	  der	  anvendt	  følgende	  faktorer	  for	  de	  enkelte	  
kategorier:	  
Spørgsmål i undersøgelsen Omsat til
Ja, sjældent 2 dage om året
Ja, 1 - 2 gange om måneden 1,5 dag pr. måned
Ja, 1 - 2 gange om ugen 1,5 dag pr. uge
Ja, mere end 3 gange om ugen 4 dage om ugen 	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Med	  de	  rejsefrekvenser	  vil	  det	  svare	  til,	  at	  der	  vil	  blive	  foretaget	  272	  rejser	  pr.	  dag	  i	  alt	  dvs.	  136	  i	  hver	  
retning.	  
Derudover	  er	  der	  pendlere	  som	  ikke	  har	  deltaget	  i	  undersøgelsen.	  De	  vurderes	  også	  at	  rejse	  med	  bus;	  men	  
med	  en	  lavere	  andel.	  Det	  anslås	  her	  at	  kun	  25%	  i	  forhold	  til	  de	  deltagende	  respondenter	  vil	  rejse.	  Samlet	  
bliver	  efterspørgslen	  som	  vist	  i	  tabel	  2:	  
 Daglig rejser i hver retning
Silkeborg/Galten til Århus N 
Respondenter opformeret 136
Silkeborg til Galten 3
Pendlere der ikke har responderet 81
I alt 220 	  
	  	  Tabel	  2	  
Til	  slut	  er	  der	  yderligere	  korrigeret	  for	  følgende	  forhold:	  
• Andel	  af	  pendlere	  hvis	  arbejdstid	  man	  kan	  betjene	  med	  den	  forventede	  køreplan	  
• Andel	  af	  pendlere	  hvis	  krav	  til	  max.	  køretid	  man	  kan	  indfri	  
	  






































































































































































I	  alt	  vil	  man	  kunne	  opfylde	  80%	  af	  pendlernes	  krav	  til	  køretid.	  
Ved	  de	  to	  overstående	  korrektionsfaktorer	  ændres	  vurderingen	  af	  efterspørgslen	  fra	  
220	  rejsende	  pr.	  retning	  til	  123	  rejsende	  pr.	  retning.	  Ved	  den	  endelige	  beregning	  af	  forventede	  indtægter	  
blev	  der	  anvendt	  et	  andet	  princip,	  idet	  man	  gik	  ud	  fra	  samtlige	  pendlere	  og	  skønnede	  nogle	  markedsandele,	  
som	  i	  år	  1	  var	  ret	  lave	  og	  som	  over	  de	  følgende	  2	  år	  fulgte	  en	  stigende	  kurve.	  Efterspørgselsvurderingen	  
ovenfor	  lå	  tæt	  på	  markedsvurderingen	  i	  det	  2.	  år.	  I	  tabel	  3	  er	  vist	  et	  uddrag	  af	  tabellen	  for	  	  
	  





5% markedsandel Silkeborg - Århus N 24
5% markedsandel Galten - Århus Nord 25




10% markedsandel Silkeborg - Århus N 59
10% markedsandel Galten - Århus Nord 65
Sum 193 	  
Tabel	  3:	  Vurdering	  af	  antal	  rejser	  for	  henholdsvis	  erhvervspendlere	  og	  uddannelsespendlere	  
	  
Iværksættelsen	  af	  pendlerruten	  
Som	  opfølgning	  på	  de	  indledende	  analyser	  –	  pendlingsanalysen	  og	  kundeanalysen	  blev	  detailplanlægningen	  
















Figur	  8:	  Oversigt	  over	  den	  samlede	  analyse-­‐,	  planlægnings-­‐	  og	  iværksættelsesproces	  
	  
Planlægningen	  endte	  ud	  med,	  at	  der	  blev	  foreslået	  en	  rute	  med	  3	  rundture	  om	  morgenen	  til	  mødetiderne	  
7.00,	  8.00	  og	  9.00	  i	  Aarhus	  Nord	  og	  tomkørsel	  retur.	  Om	  eftermiddagen	  blev	  der	  kørt	  modsat	  med	  3	  
rundture	  og	  afgang	  i	  Aarhus	  Nord,	  hvor	  man	  betjente	  arbejdsophør	  kl.	  14.30,	  15.30	  og	  16.30.	  Som	  et	  
resultat	  af	  at	  man	  sammenholdt	  kunde-­‐	  og	  pendlingsanalyse	  med	  de	  konkrete	  køreplantekniske	  muligheder	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Figur	  9a:	  Ruteføring	  i	  Silkeborg	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  9b:	  Ruteføring	  i	  Aarhus	  Nord	  
	  
De	  væsentligste	  ændringer	  var	  at	  man	  startede	  i	  Hvinningdal	  i	  stedet	  for	  nord	  for	  centrum.	  I	  Aarhus	  Nord	  
var	  det	  oprindelig	  planen	  at	  dække	  større	  dele	  af	  Aarhus	  Nord	  i	  Vejlby	  området.	  I	  stedet	  valgte	  man	  af	  
tidsmæssige	  årsager	  og	  af	  markedsmæssige	  årsager	  (flere	  arbejdspladser	  på	  Aarhus	  Universitet)	  at	  lægge	  
slutdestinationen	  ved	  Aarhus	  Universitet.	   	  
	  
Der	  blev	  forberedt	  et	  udbud,	  og	  Midttrafik	  ønskede	  at	  afprøve	  udbud	  efter	  forhandling,	  idet	  man	  ønskede,	  
at	  de	  bydende	  busselskaber	  i	  højere	  grad	  skulle	  komme	  med	  input	  til	  konceptet.	  Der	  var	  meget	  stor	  
usikkerhed	  på	  forhånd	  om,	  hvor	  en	  timepris	  for	  en	  så	  lavfrekvent	  en	  køreplan	  ville	  lande.	  Prisen	  ville	  i	  
meget	  høj	  grad	  afhænge	  af,	  hvilken	  udnyttelse	  busselskabet	  i	  øvrigt	  kunne	  få	  af	  sine	  busser	  ved	  anden	  
kørsel.	  Der	  var	  reel	  mulighed	  for	  at	  timeprisen	  kunne	  variere	  mellem	  600	  kr.	  og	  900	  Kr.	  Af	  
forsigtighedsgrunde	  blev	  der	  i	  budgettet	  anvendt	  en	  timepris	  på	  850	  Kr.	  Heldigvis	  skete	  der	  det	  at	  det	  
vindende	  selskab	  i	  stor	  udstrækning	  kunne	  anvende	  busserne	  i	  anden	  sammenhæng.	  Timeprisen	  endte	  
derfor	  på	  615	  Kr.	  	  
	  
På	  grundlag	  af	  kundeanalysens	  resultater	  blev	  der	  udarbejdet	  en	  konceptbeskrivelse	  for	  ruten,	  der	  var	  
udgangspunkt	  for	  udbudskravene.	  Ruten	  skulle	  markedsføres	  som	  en	  X-­‐bus	  (rute	  901X).	  Kundeanalysen	  
pegede	  på	  at	  en	  række	  af	  de	  mere	  komfort-­‐	  og	  servicemæssige	  faktorer	  ikke	  havde	  så	  stor	  betydning	  for	  
valg	  af	  ruten	  Alligevel	  besluttede	  man	  at	  satse	  på	  høj	  komfort	  og	  god	  service.	  Der	  blev	  indrettet	  
stillezoneområde	  i	  bussen,	  ligesom	  der	  blev	  indsat	  enkelte	  konferenceborde,	  og	  der	  blev	  installeret	  
internet,	  infotainment	  og	  elstik.	  Disse	  tiltag	  fik	  senere	  i	  kundeundersøgelser	  stor	  ros	  fra	  passagererne.	  	  
	  
Der	  blev	  lagt	  stor	  vægt	  på	  at	  arbejde	  med	  målsætning	  for	  ruten	  og	  udpegning	  af	  målgrupper.	  De	  to	  
hovedgrupper	  var	  erhvervspendlere	  og	  uddannelsespendlere.	  Disse	  blev	  opdelt	  i	  nogle	  undergrupper	  og	  ud	  
fra	  en	  definition	  af	  disse	  valgte	  man	  nogle	  budskaber	  til	  de	  enkelte	  grupper	  og	  en	  markedsføringsmæssig	  
vinkling	  som	  vist	  i	  tabel	  4.	  
	  





Hurtigt + behagelighed Lektier à mere fritid  
Studerende på 
grunduddannelse 
Hurtigt + behagelighed Surfe på internettet 
Erhvervspendlere som 
ønsker at arbejde i 
bussen 
Hurtigt + behagelighed Arbejde à mere fritid 
Erhvervspendlere som 
ikke ønsker at  arbejde i 
bussen 
Hurtigt + behagelighed Hvile à mere energi til 
familien 
 	  
Tabel	  4:	  Budskab	  og	  vinkling	  for	  forskellige	  målgrupper	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Baseret	  på	  de	  4	  målgrupper	  blev	  der	  udarbejdet	  en	  omfattende	  medieplan,	  som	  både	  omfattede	  medier	  
som	  Midttrafik	  selv	  rådede	  over	  såsom:	  
	  
• PR (artikler, indslag og pressemeddelelser) 
• www.Midttrafik.dk 
• Hængeskilte i busserne 
• Busbagender (er meget synlige for bilpendlerne på ruten) 
• Foldere med køreplan 
Desuden omfattede medieplanen købte medier, såsom aviser, lokalradio og on-line medier. Den samlede 
medieplan fik dog et omfang, så hverken budget eller genstanden (rute med 2 busser) stod mål med det. 
Det blev derfor en reduceret medieplan der kom ud af det; men der var dog tale om en 
markedsføringsindsats af væsentligt omfang sammenlignet med de fleste tiltag inden for kollektiv 
bustrafik. 
Hvordan	  er	  det	  gået	  
Ved	  starten	  af	  ruten	  i	  januar	  2011	  fik	  pendlerruten	  en	  god	  omtale	  i	  pressen	  ligesom	  der	  blev	  iværksat	  en	  
relativ	  massiv	  markedsføring	  med	  størst	  vægt	  på	  Silkeborg	  området.	  Ruten	  blev	  fremhævet	  for	  den	  direkte	  
linjeføring,	  for	  hurtig	  transporttid	  og	  høj	  komfort.	  De	  passagerer	  der	  benyttede	  ruten	  var	  meget	  tilfredse.	  
Det	  kan	  imidlertid	  ikke	  bortforklare,	  at	  passagertilstrømningen	  ikke	  har	  levet	  op	  til	  det	  forventede	  niveau.	  
	  
Ved	  en	  tælling	  ca.	  et	  år	  efter	  igangsætningen	  af	  ruten	  har	  passagertallet	  kun	  nået	  42%	  af	  det	  forventede	  
niveau:	  81	  passagerer	  mod	  forventet	  193	  passagerer.	  Det	  er	  især	  fra	  Galten,	  Skovby	  og	  Harlev	  at	  
passagertallet	  ikke	  lever	  op	  til	  forventningerne.	  Da	  det	  er	  de	  korte	  rejser	  der	  svigter,	  betyder	  det	  dog	  at	  
indtægtsmæssigt	  ser	  det	  relativt	  bedre	  ud	  idet	  indtægterne	  udgør	  58%	  af	  det	  forventede.	  
Indtægtsbudgettet	  holder	  derfor	  ikke.	  Til	  gengæld	  var	  udgiftsniveauet	  skønnet	  højere	  end	  det	  faktiske	  
udgiftsniveau,	  fordi	  timeprisen	  som	  resultat	  af	  udbuddet	  blev	  væsentlig	  lavere	  end	  det	  oprindeligt	  blev	  
skønnet	  (615	  Kr.	  mod	  forventet	  850	  Kr.)	  
	  
Et	  andet	  interessant	  fænomen	  er,	  at	  der	  er	  væsentlig	  flere	  passager	  med	  om	  morgenen	  end	  om	  
eftermiddagen.	  Det	  kan	  indikere,	  at	  tiderne	  om	  eftermiddagen	  ikke	  passer	  kunderne	  så	  godt,	  eller	  at	  der	  er	  
alternative	  rejsemuligheder	  om	  eftermiddagen,	  der	  er	  bedre.	  Der	  er	  efter	  starten	  af	  pendlerruten	  sket	  en	  
stor	  ændring	  af	  bybustrafikken	  i	  Aarhus,	  der	  bl.a.	  har	  betydet	  bedre	  forbindelser	  mellem	  Aarhus	  Nord	  og	  
Silkeborgvej,	  hvorved	  omstigningsmulighederne	  til/fra	  regionalbusserne	  mellem	  Silkeborg	  og	  Aarhus	  C	  er	  
blevet	  væsentlig	  bedre.	  Dette	  kan	  forklare	  rejsemønstret	  om	  eftermiddagen	  
	  
I	  det	  følgende	  vil	  der	  blive	  gennemgået	  en	  række	  faktorer	  som	  eventuelt	  kan	  være	  årsag	  til,	  at	  man	  ikke	  har	  
nået	  de	  forventede	  passagertal.	  
	  
Linjeføring:	  
Det	  blev	  valgt	  at	  starte	  ruten	  før	  Silkeborg	  centrum	  i	  Hvillingdal	  (vest	  for	  centrum).	  Det	  har	  vist	  sig,	  at	  meget	  
få	  passagerer	  anvender	  denne	  del	  af	  ruten.	  Alternativt	  kunne	  man	  vælge	  at	  anvende	  denne	  køretid	  
andetsteds	  på	  ruten.	  Det	  er	  f.eks.	  valgt	  at	  køre	  forbi	  byerne	  Galten,	  Skovby	  og	  Harlev	  ude	  på	  landevejen.	  	  
Spørgsmålet	  er	  om	  det	  netto	  ville	  tiltrække	  flere	  passagerer,	  hvis	  man	  kører	  ind	  gennem	  byerne.	  
Oprindeligt	  blev	  det	  fravalgt	  for	  at	  sikre	  den	  mest	  direkte	  transportvej	  for	  passagerer	  fra	  Silkeborg.	  
Pendlingstallene	  viser	  imidlertid,	  at	  det	  største	  potentielle	  marked	  ligger	  i	  Galten	  området.	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Det	  blev	  i	  planlægningsperioden	  valgt	  at	  ændre	  linjeføringen	  i	  Aarhus	  Nord,	  således	  at	  man	  ikke	  kører	  rundt	  
i	  området	  men	  kører	  igennem	  det	  og	  inkluderer	  i	  stedet	  Aarhus	  Universitet.	  Det	  viser	  sig	  at	  Universitetet	  er	  
en	  vigtig	  destination,	  så	  man	  må	  betvivle,	  at	  den	  oprindelige	  ruteføring	  ville	  have	  bidraget	  med	  flere	  
passagerer,	  desforuden	  var	  den	  oprindelige	  ruteføring	  ikke	  mulig	  køreplanteknisk.	  	  
	  
Markedsføring:	  	  
Oprettelsen	  af	  pendlerruten	  blev	  markedsført	  mere	  intensivt	  end	  det	  normalt	  sker	  med	  ændringer	  i	  den	  
kollektive	  trafik	  ved	  opstarten;	  men	  derefter	  er	  det	  kun	  mindre	  markedsføringsmæssige	  tiltag,	  der	  har	  
været	  iværksat.	  Spørgsmålet	  er	  om	  en	  ny	  rute	  for	  at	  slå	  igennem	  nødvendigvis	  skal	  markedsføres	  med	  
mellemrum.	  Markedsføringen	  har	  været	  ret	  koncentreret	  om	  Silkeborgområdet.	  Spørgsmålet	  er	  også	  om	  
Galtenområdet	  skulle	  have	  været	  prioriteret	  højere	  i	  markedsføringen.	  En	  større	  effekt	  af	  markedsføringen	  
kunne	  evt.	  være	  opnået	  ved	  at	  bruge	  virksomhederne	  som	  indgang.	  
	  
Vurdering	  af	  markedspotentialet:	  
I	  vurderingen	  af	  hvordan	  en	  timedrift	  kan	  pendlernes	  arbejdstider,	  er	  samtlige	  med	  flextid	  anset	  for	  at	  være	  
betjent	  af	  timedriften.	  Der	  er	  noget	  der	  tyder	  på	  at	  pendlere	  med	  flextid	  kan	  tilpasse	  sig	  ankomsttiderne	  
om	  morgenen;	  men	  at	  andre	  trafikforbindelser	  er	  mere	  hensigtsmæssige.	  Det	  kan	  have	  betydet	  at	  
efterspørgslen	  efter	  pendlerruten	  er	  blevet	  reduceret	  med	  25	  %.	  Det	  har	  formentlig	  ikke	  betydet	  en	  mindre	  
efterspørgsel	  efter	  kollektiv	  trafik,	  idet	  de	  pågældende	  passagerer	  blot	  har	  anvendt	  andre	  busruter	  om	  
eftermiddagen;	  men	  det	  påvirker	  regnskabet	  for	  pendlerruten	  negativt.	  
	  
	  
Er	  der	  behov	  for	  pendlerruter	  til	  særlige	  erhvervsområder	  
På	  trods	  af	  et	  relativt	  stort	  potentiel	  efterspørgsel	  for	  pendlingsrejser	  fra	  Silkeborg	  området	  og	  
Galtenområdet	  er	  det	  efter	  halvdelen	  af	  testperioden	  ikke	  lykkedes	  at	  opnå	  halvdelen	  af	  
efterspørgselsniveauet.	  I	  de	  kommende	  år	  vil	  der	  yderligere	  komme	  en	  væsentlig	  stigning	  i	  den	  potentielle	  
efterspøgsel,	  idet	  udbygningen	  af	  arbejdspladser	  i	  Aarhus	  Nord	  vil	  fortsætte,	  især	  med	  udbygningen	  af	  
Skejby	  sygehus,	  hvor	  hele	  Aarhus	  Universitetshospital	  samles.	  	  
	  
For	  at	  komme	  op	  på	  det	  efterspørgselsniveau	  der	  var	  forudsat	  bør	  der	  imidlertid	  iværksættes	  andre	  
ændringer.	  Især	  bør	  der	  sættes	  initiativer	  i	  gang	  med	  henblik	  på	  at	  øge	  efterspørgslen	  fra	  Galten	  området,	  
dels	  i	  form	  af	  nogle	  linjeføringsændringer	  og	  dels	  i	  form	  af	  en	  intens	  markedsføringsindsats.	  
Markedsføringsindsatsen	  kan	  f.eks.	  forsøges	  udført	  via	  virksomhederne	  som	  kanal.	  Det	  kunne	  være	  en	  start	  
på	  et	  tættere	  samarbejde	  mellem	  virksomhederne	  og	  Midttrafik	  angående	  betjeningen	  af	  Aarhus	  Nord.	  
	  
På	  grundlag	  af	  forsøget	  med	  pendlerruten	  må	  man	  konkludere,	  at	  det	  vil	  være	  i	  ret	  få	  relationer,	  der	  har	  
tilstrækkeligt	  underlag	  til	  at	  bære	  en	  specifik	  pendlerrute,	  ellers	  ville	  det	  i	  hvert	  fald	  kræve	  at	  andelen	  af	  
pendlere	  der	  vil	  anvende	  højkvalitets	  bustransport	  skulle	  øges	  væsentligt.	  
	  	  
